
 

  

  

GSB WORDPRESS  

  
Dans le cadre d’une fusion stratégique destinée à consolider sa présence dans le domaine 
pharmaceutique, Galaxy Swiss Bourdin (GSB) a fait appel à un prestataire externe afin de 
concevoir son site vitrine. L’objectif principal consistait à développer ce site sous WordPress.  
  
Infrastructure technique :  

• Mise à disposition d’un serveur dédié initialement vierge.  
• Intégration du projet au sein du réseau Delta (gsb.gsb.lan).  
• Réalisation du projet par une équipe composée de cinq membres.  

  
  
  

Planification et organisation du projet  

1. Définition des tâches à réaliser :  
• Analyse du cahier des charges.  
• Mise en place de l’infrastructure serveur.  
• Installation et configuration de WordPress.  
• Conception des pages principales du site.  
• Intégration des éléments textuels et multimédias.  
• Phase de tests et vérifications.  
• Déploiement final en production.  
  

2. Estimation des délais :  
 Chaque étape a été évaluée en jours ouvrés, en concertation avec l’ensemble de 
l’équipe.  
  

3. Répartition des rôles :  
• Chef de projet : supervision et pilotage.  
• Développeurs web : installation et paramétrage technique.  
• Designer graphique : conception visuelle et ergonomique.  
• Rédacteurs : élaboration des contenus.  

  

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
Production des outils de planification :  

• Élaboration d’un tableau récapitulatif mentionnant les durées prévisionnelles et 
réelles de chaque tâche.  

• Conception d’un diagramme PERT permettant de représenter le chemin critique 
et les dépendances entre les activités.  

  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





  

1.  
Choix d'une machine physique  

Le choix de la machine physique est une étape clé pour garantir des performances 
adaptées au site vitrine. Une machine serveur dédiée a été sélectionnée, dotée des 
caractéristiques suivantes :  

- Processeur : AMD A6 PRO-7400B R5, 6 Compute Cores 2C+4G, 1397 MHz 
- Mémoire RAM : 16 Go DDR4.  

- Stockage : Disque dur de 500 Go en SATA.  
- Connectivité réseau : Port Gigabit Ethernet intégré.  

  
Toutes les informations ont été récupérées avec l’utilitaire inxi, les commandes sont les 
suivantes:   
  
Pour le processeur:  

  sudo inxi -f  

  
Pour le stockage:  

sudo inxi -d   

 

Pour la connectivité réseau :   

  sudo inxi -i  

  
Pour la mémoire :  

  sudo inxi -m  

  
  
  
  
  



  

2.  

  
  

Réservation d'une adresse IP sur le serveur DHCP   
  
Pour intégrer la machine au réseau Delta (gsb.gsb.lan), une adresse IP statique a été 
réservée via le serveur DHCP de l’entreprise. L’adresse attribuée est :   
  

  -address 192.168.110.80 /24  

  -gateway : 192.168.110.100  

  -dns-domain gsb.lan   -dns-nameservers 192.168.110.101 
192.168.110.100 8.8.8.8 4.4.4.4  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

3.  

  
  
  
  

Préparation d'une clé Ventoy  
  

Une clé USB bootable a été préparée en utilisant l’outil Ventoy. Cet outil permet de 
charger plusieurs images ISO pour faciliter l’installation de systèmes d’exploitation.  
La version de Debian sélectionnée pour le projet a été ajoutée à la clé USB  
  
(Photo non prise sur l’instant)  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

4.  

  
  
  
  
  
  

Installation de Debian sur la machine  
  

Le système d’exploitation Debian a été installé en mode minimal pour garantir une 
optimisation des ressources. Les étapes de l’installation incluent :  
  

• Sélection de la langue et du clavier.  
  

• Partitionnement automatique du disque dur.  
  

• Installation des paquets de base.  
  

• Configuration initiale de l’utilisateur root et des utilisateurs standards.  
  

  
 Mise à jour des paquets Debian  

  
Une fois Debian installé, les paquets système ont été mis à jour pour garantir la 
sécurité et la compatibilité. Commande utilisée :  
  

sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
  
  

  
  
  
  
 6. Création d'utilisateurs pour tous les participants  
Des utilisateurs ont été créés pour chaque membre de l’équipe, avec des privilèges 
administratifs spécifiques attribués via le groupe sudo.  



 

  
Exemple de commande :  

sudo adduser 
nom_utilisateur entrer le mot 
de passe ne pas mettre 
d’information 

  
  

Utilisateurs ajoutés : adam, ethan, manu, mathieu, momo  
  
  

7. Installation de la machine dans la baie  
  
La machine serveur a été physiquement installée dans la baie réseau de l’entreprise, avec une 
connexion au switch principal via un câble Ethernet de catégorie 6.  

  
8. Installation d'Apache  

Le serveur web Apache a été installé pour héberger le site WordPress. Commande utilisée 
:  

sudo apt install apache2  
  

Vérification de l'installation Apache sudo 
systemctl status apache2  
  

  
  
Test de l’accès local via l’adresse IP :  

http://192.168.110.80  

  
  

10. Installation MariaDB  
  

Installation de mariadb-server pour gérer la base de données mysql  



 

  
sudo apt install mariadb-server  

  

10. Configuration de la base de données mysql  
  

- Nom de la base : wordpress_gsb  

- Utilisateur : admin  

- Mot de passe : *********  
  
  

Commandes principales :  
CREATE DATABASE gsb;  
CREATE USER 'gsb'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mot_de_passe';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON gsb.* TO 'gsb'@'localhost'; FLUSH 
PRIVILEGES;  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

  

12. Installation de PHP 
  

PHP et ses extensions ont été installés pour prendre en charge WordPress.  
  
Commande utilisée :  
  
           sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql php-gd php-curl php-zip -y  

  

  
  

13. Configuration de PHP  
  
Le fichier de configuration php.ini a été modifié pour ajuster des paramètres comme 
la taille maximale des fichiers uploadés (upload_max_filesize) et la limite de mémoire 
(memory_limit).  
  
Commandes exécutées :  
  

sudo nano /etc/php/8.2/apache2/php.ini  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

14. Téléchargement et configuration initiale de WordPress  
  

WordPress a été téléchargé depuis le site officiel et déployé dans le répertoire 
/var/www/html.   
  
Commandes principales :  
  
wget https://wordpress.org/latest.tar.gz  
  
sudo tar -xvzf latest.tar.gz -C /var/www/html  

  

  
  

15. Déplacement des fichiers wordpress  
  
Nous avons installé les fichiers wordpress au mauvais endroit, nous les avons donc déplacés.  
  
Commande utilisés :   
  

  sudo rm index.html  
 cd wordpress   mv * 
/var/www/html/   ls -lia  

  
  
16. Configuration de la base de données dans WordPress  

  



 

Les informations de connexion à la base de données ont été saisies dans l’interface 
de configuration de WordPress :  
  
• Nom de la base de données : wordpress_gsb  
• Utilisateur : admin  
• Mot de passe : **********  
• Adresse : localhost 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

17. Création des comptes utilisateurs WordPress.  
 Des comptes administrateurs ont été créés pour les membres de l’équipe. Ces comptes 
permettent la gestion du contenu et des réglages du site.  



 

• Utilisateurs créés : Adam, Mohamed, Denis, Ethan, Mathieu, Emmanuel.    
  

  

18. Vérification de l'installation WordPress  
Un test complet de l’installation a été effectué pour valider :  
  

• La connexion au tableau de bord WordPress.  
  
• L’affichage correct des pages par défaut.  

  
  

18. Recherche et sélection de thèmes WordPress  
Un thème WordPress adapté aux besoins de GSB a été recherché et sélectionné. 
Les critères incluent :  
  
• Design professionnel.  
  
• Compatibilité avec les plugins requis.  
  
• Optimisation pour le responsive design.  
  
Vous trouverez plus bas des images et différents thèmes choisis.  
  



 

  
  

19. Installation du thème  
Le thème sélectionné a été téléchargé et installé via le tableau de bord WordPress. 
• Accès : Apparence > Thèmes > Ajouter un thème.  
  

20. Installation des plugins essentiels  
Des plugins essentiels ont été installés pour optimiser les fonctionnalités du site :  
  

  
D'autres thèmes ont été installés tel que élémentor et autre.  
  

21. Vérification du thème et des plugins  
Un test a été réalisé pour vérifier la compatibilité et le fonctionnement des plugins et du 
thème :  
  
• Test des fonctionnalités des plugins.  
  
• Validation du rendu visuel du thème.  
  

22. Création de la structure basique du site  
La structure initiale du site a été définie pour répondre aux besoins de GSB. Cette étape 
comprend :  
  
• Ajout des menus de navigation (Accueil, Notre métier, Les applications GSB, 

Rejoignez-nous, Nous contacter).  
  
• Création des catégories principales pour organiser les contenus.  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
23. Création des menus et des pages standard  

Les menus de navigation ont été configurés pour un accès rapide aux sections 
principales. Les pages suivantes ont été créées :  
  
• Accueil : Présentation générale de GSB.  
  
• Découvrir notre métier : Les informations sur l’entreprise et les applications  
  
• Notre métier: informations sur le métier et ce qui est produit.  
  
• Nous contacter : Formulaire pour contacter GSB.  
  

• Rejoignez-nous : Informations sur les différents jobs et pourquoi nous rejoindre.  
  

  
  
  

24. Rédaction et mise en pages des contenus  
Le contenu textuel a été ajouté et formaté pour chaque page. Cette étape inclut :  
  
• Rédaction des textes pour les pages (Accueil, Notre métier, Rejoignez-nous, Les 

applications GSB, Nous contacter).  
  
• Utilisation d’images et de graphiques pour enrichir le contenu.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

25. Création et design des pages contact et mentions légales  
Deux pages spécifiques ont été créées pour respecter les obligations légales et faciliter 
les interactions :  
  
• Contact : Formulaire de contact, informations de contact direct (Nom, e-mail, téléphone).  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

27. Vérification de la mise en page  
Un contrôle qualité a été réalisé pour s’assurer que la mise en page est cohérente et agréable 
visuellement. Points vérifiés :  
  
• Alignement des sections et des éléments graphiques.  
  
• Lisibilité des textes sur différents écrans.  

  

28. Ajustements graphiques  
Des ajustements mineurs ont été réalisés sur le design du site :  
  
• Modification des couleurs pour respecter la charte graphique de GSB.  
  
• Ajustement des tailles des polices et des marges.  
  

29. Test des fonctionnalités  
Chaque fonctionnalité du site a été testée pour s’assurer de son bon fonctionnement :  
  
• Envoi de messages via le formulaire de contact.  
  
• Navigation entre les pages.  
  
• Chargement des médias (images, vidéos).  
  

31. Dernières vérifications avant mise en ligne  
Un dernier contrôle a été effectué pour valider tous les aspects du site :  
  
• Vérification des liens internes et externes.  
  

32. Mise en ligne  
Le site vitrine de GSB a été déployé sur le serveur de production. Étapes finales  

:  
  
• Exportation des données de test.  
  
• Importation de la configuration sur le serveur définitif.  
  
• Communication auprès des équipes internes pour annoncer la mise en ligne.  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

Conclusion  
  
Bilan des durées :  
  
• Durée prévue : 66 unités de temps (1unité = 15 minutes)  
• Durée réalisée : 71 unités de temps  
  
Respect du chemin critique :  
  
Le chemin critique a été respecté, garantissant la mise en production dans un délai 
proche de l'objectif initial.  
  
Bilan global :  
  
L'équipe a montré un bon niveau de collaboration et d’adaptabilité, permettant la 
réalisation du projet malgré les imprévus techniques.  
Le site vitrine GSB est désormais fonctionnel et en ligne, prêt à répondre aux besoins 
de communication de l'entreprise.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  


